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Progetto esecutivo

La canapa per il mercato tessile e della carta: realizzazione 
di un impianto dimostrativo per la macerazione nella Toscana 
Occidentale

TOSCANAPA

Azione 5 n. XXX

Proponente: GRUPPO FIBRANOVA srl

Programma regionale di Azioni Innovative “Innovazione Tecnologica in Toscana”



1) Progettare e realizzare un impianto pre-industriale di macerazione 
batterica/enzimatica per la fibra da canapa sulla base dei risultati ottenuti e delle 
esperienze di laboratorio precedentemente sviluppate dalla Università di Firenze (e 
dall’ENEA per la produzione di cellulosa con il sistema di Steam Explosion);

2) Macerazione di campioni di fibra nel suddetto impianto modulando i diversi dei 
fattori dosabili del sistema produttivo (i.e. diversi livelli di temperatura, macerazione 
batterica o enzimatica, diversi tempi di permanenza dei campioni nelle vasche di 
macerazione) per identificare le combinazioni ottimali per le diverse destinazioni 
produttive;

3) Prove funzionali sull'impianto di "steam explosion" al fine di valutare costi e risultati 
in relazione alla produzione di pasta di cellulosa ed altri coprodotti dalla canapa; 

Obiettivi



4) Valutazione dei campioni prodotti con tali metodologie per applicazioni tessili e 
cartarie;

5) Identificare e valutare le possibilità di integrazione della macerazione con altre
attivita produttive nel settore bioenergia (= produzione di energia da biomassa), al 
fine di realizzare un progetto industriale per la trasformazione della canapa dalle 
caratteristiche estremamente innovative.

6) Dimostrare la convenienza economica delle tecnologie sviluppate e dell’intera 
filiera attraverso l'elaborazione di un piano economico ed industriale (business 
plan);

7) Trasferire agli agricoltori locali le informazione necessarie affinche possano 
realizzare e gestire la produzione agricola e l'impianto di stigliatura.

Obiettivi



TOSCANAPA

Azione 1

Sottofase 2.1
1/3 - 31/4

EPRO

Sottofase 2.2
1/3 - 31/5

ENERGETICA

Sottofase 2.3
1/4 - 31/9

EPRO

Azione 3

Azione 4
1/10 – 30/11
ECOVERDE

Azione 2

Sottofase 3.1
1/7 - 31/7

FIBRANOVA

Sottofase 3.2
1/8 - 31/10

FIBRANOVA

Sottofase 5.1
1/7 - 31/9

FIBRANOVA

Sottofase 1.1
1/1 - 15/2

FIBRANOVA

Sottofase 1.2
1/2 - 31/3

EPRO

Sottofase 1.3
1/3 - 31/4

FIBRANOVA

Sottofase 5.2
1/2 - 31/3

ENERGETICA

Sottofase 5.3
1/9 - 31/9

ENERGETICA

Sottofase 5.4
1/10 - 31/11

FIBRANOVA

Sottofase 5.5
1/10 - 31/11

FIBRANOVA

Azione 5

Azione 6
1/1 – 30/11

PAROLICARRARA

Azione 7
1/4 – 31/12

ETA

Work Breakdown Structure semplificato
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6
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Diagramma di Gantt
Nel seguente diagramma è rappresentato il concatenamento temporale delle varie fasi del progetto, 
sono inoltre indicati i mesi in cui verranno organizzati i tre meeting.



Manager Diffusione
ETA

Comintato Gestionale
Un membro per partner

Regione Toscana

Responsabili Azioni

Comintato Scientifico
Un membro per partner

Project Leader
Cesare Tofani


